

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE P

Lucrari de constructie a ministadionului p/u copii20*10m

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna noembrie-decembrie				
		1	2	3	11.23	12.12.23
1.	Faza 1Constructia mini stadionului p/u copii				+++++	+++++
2.	01.11.23---25.12.23					
3.						
...	: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____