

## Graficul de executarea a lucrarilor

Consiliul Raional Taraclia

«Фрезирование и ремонт щебеночных покрытий L640 и L647»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020		
	1	2	3
Lucrări de organizare și pregătire	+		
Taierea cu freza a stahuii de beton asfaltic uzat	+		
Scarificarea usoara a impietruirii		+	
Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite		+	+
Reprofilare din piatra sparla pentru drumuri cu astemere mecanica			+
Procesul de livrare a obiectului către client			+



Ofertant

(semnătura autorizată)