

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Institutia Publica Gimnaziul Dancu

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor				
		05	06	07	08	09
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor					
2.	Lucrari de amenajare a trotuarului	Pina la 2 luni				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV