

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului (anul 2022)

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 30 zile																													
	anul 2022																													
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pregatirea santierului de lucru																														
Lucrări de hidroizolare																														
Dare in exploatare																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 30 zile

Directorul companiei „Profmontajcons” SRL _____ Budurin Stanislav

