

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 30 martie 2026

Privind lucrarea Lucrări de reparație a sediilor OMF Enichioi și OMF Cîietu
executată la obiectul I.M.S.P.CS Baimaclia
în cadrul contractului nr. 1 din 26.09.2025 încheiat între SRL Dixim Construct si I.M.S.P.Baimaclia pentru
lucrări

Lucrări de reparații a sediilor OMF Cîietu și OMF Enichioi

1. Lucrările au fost executate în baza Licenței- autorizației seria A MMII nr.035668
eliberată de către Camera de Licențiere la 28.09.2010 cu valabilitate pînă la -,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.03.2026, fiind formată din:

- Polisciuc-Curoglu Svetlana	- director IMSP CS Baimaclia	președintele-comisiei
- Mișota Gheorghe	- diriginte de șantier	
- Coroi Diana	- asistent superior	
- Șosev Petru	- contabil	
- Sîrbu Elena	- asistent medical	
- Daghi Elena	- asistent medical	

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Cioaric Gheorghe
(numele, prenumele)

inginer
SRL DIXIM CONSTRUCT
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lucrarile cuprinse in lista (f 7) au fost executate.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor .

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul : reparația sediilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor si prezentarea proceselor verbale la terminarea lucrarilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și a fost încheiat astăzi la 30.03.2026 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

[Signature]

Polisciuc-Curoglu Svetlana

Membri:

[Signature]

Mișota Gheorghe

[Signature]

Coroi Diana

[Signature]

Sosev Petru

[Signature]

Sîrbu Elena

[Signature]

Daghi Elena

(semnătura)

(numele, prenumele)

10. Lucrarea 1 Reparatia sediilor

se consideră terminate și este propus spre receptivă finală .

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

30" martie 2026

L.S.

[Signature]

E.Cioaric

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

30" martie 2026

L.S.

[Signature]

S.Polisciuc-Curoglu

(semnătura)



Președintele comisiei

Diriginta de șantier

Responsabil tehnic

Svetlana Polisciuc-Curoglu

Mișota Gheorghe

Coroi Diana