

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția străzii Schinoasa, segmentul între str. Chișinău – str. Nicolae Sulac, și sector al str. Teilor și str. Sf. Treime cu lungimea totală de 1,4 km, din comuna Băcioi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	termen de execuție															
		luna															
		1				2				3				4			
	Organizare de șantier																
1	str. Sf. Treime																
2	str. Schinoasa																

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL