

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

„Lucrări de construcție a parcărilor și trotuarului în or. Cricova mun. Chișinău,,

Denumire lucrari	Luna 1			
	Saptamina 1	Saptamina 2	Saptamina 3	Saptamina 4
Organizare de santier				
Pregatirea teritoriului				
Lucrari de terasament				
Instalarea bordurei si a pavajului				
Darea in exploatare				

Lucrarile vor incepe in decurs de 2 zile de la dispozitia de incepere a lucrarilor si vor fi finisate in decurs de 1 luna.

Denumirea întreprinderii: S.R.L. CONSTRUCT CONDUCT

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Nume: Cernei Ghenadie

Data 10.04.2024

Semnat:

