

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrări
Gazificarea s. Sagaidac, r-nul Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Luna				
		1. Aprilie 2026	2. Mai 2026	3. Iunie 2026	4. Iulie 2026	5. August
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Categoria de lucrări: Executarea gazoductului subteran PJ – 0,829 km		x	x		
3.	Categoria de lucrări: Executarea gazoductului subteran PM – 0,047 km				x	
4.	Categoria de lucrări: Instalare PRG	x				
5.	Întocmirea dosarelor tehnice (executive)				x	x
6.	Darea în exploatare a obiectului					x

Data completării: 18.02.2026

Capșa Eugenia

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura