

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Termoizolarea fațadelor clădirii instituției (denumirea lucrărilor)

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
1.	Organizare de șantier	3 zile
2.	Termoizolarea fațadelor clădirii instituției	4 luni

Data completării: 28.06.19

Semnat: _____

Nume: CILCIC DMITRI

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: COOPERATIVA «GRANIT»

