

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de renovare a acoperișului clădirii administrative din str. Vasile Lupu 18, aflate în gestiunea I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică din MOLDOVA, mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1.

N r.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 11, Anul 2024				
		Săptămâna 1				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantierului conform SSM					
2.	<i>Obiect 01</i> Categoriza de lucrări: Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi					
3.	<i>Obiect 02</i> Categoriza de lucrări: Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, așezare, descarcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 30 m/ Transportarea pamântului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km					
4.	<i>Obiect 03</i> Categoriza de lucrări: Executarea stratului de protecție din membrana - poliuretan expandat prin pulverizare aeriană (pentru acoperiș plat) Component "A" (poliol) NORMA 2,0KG/M2 Component "B" (izocinaurat) NORMA 2,0KG/M2					
5.	<i>Obiect 04</i> Categoriza de lucrări: Vopsirea prin pulverizare, într-un strat cu lac protecție UV 0,3kg/m2. Se exclude: White spirit, Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767					

Semnat:

Nume: Diavor Radu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: ZUGRO PRIM SRL