

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări publice pentru amenajarea terenurilor (plantarea florilor**  
**multianuale, arbuștilor și arborilor în sectorul Rîșcani)**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	20 zile	
		1-2 zile	3-20 zile
1.	Organizare de șantier	x	
2.	Lucrari de sapare, transportare, plantare, lucrari dendrologice		x

Semnat:

Nume: Ciobanu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Alex Garden SRL