

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A OBIECTULUI

Lucrări de reparații interioare în blocul de studii D al ASEM

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			
		2020	2020	2020	2020
		1 zi	1 luna	1 luna	14 zile
1.	<u>Organizare santier</u>	+			
2.	<u>Lucrari de reparatie</u>		+	+	+

**Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 75 zile calendaristice de la data semnării contractului.**

Data completării: **16 iunie 2020**

Denumirea și sigiliul ofertantului: **”FORECO GROUP” S.R.L.**

Administrator: Alina CEBAN