

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
LUCRĂRI DE RECONSTRUCȚIE A SĂLII SPORTIVE POLIVALENTE ȘI A INFRASTRUCTURII SPORTIVE EXTERIOARE.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (60 zile)									
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună				
1.	LUCRĂRI DE RECONSTRUCȚIE A SĂLII SPORTIVE POLIVALENTE ȘI A INFRASTRUCTURII SPORTIVE EXTERIOARE.	+	+	+	+	+	+				
2.											
3.											

Data completării **17.02.2025** Cu stimă,

Ofertant, „**5AQ Invest., SRL**” _____