

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de plantare a arborilor și arbuștilor conform necesităților
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Pe perioada anului 2025		
		1-2 zile	2-7 zile	7-14 zile
1.	Organizare de șantier	X		
	Lucrari de sapare, transportare, plantare a arborilor si arbustilor si pregatire a terenului		X	
3.	Plantarea arborilor cu balot, Predarea obiectului.			X

Semnat:

Nume: Ciobanu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Alex Garden SRL