

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de Reparația străzii Maria Cibotari din satul Merenii Noi

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		
		2026		
		Total=90 zile		
		01-30	31-60	61-90
0	Organizare de șantier			
1	Lucrări de Reparația străzii Maria Cibotari din satul Merenii Noi			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL