

## FORMULARUL F3.5

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR\_ Primaria Ciutulesti (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<u>Lucrari de reparatie capitala a cladirii</u>	70 zile lucratoare din momentul semnarii contractului

Semnat: \_\_

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: \_director

Denumirea firmei și sigiliu: Danstar Evolution SRL