

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație a 2 scări în 2 niveluri la Grădinița de copii nr.135, str.Mihai Sadoveanu 6/2,  
mun. Chișinău**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                  | Anul 2026                 |                       |                           |                       |                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|            |                                                                                                              | Luna                      |                       |                           |                       |                           |
|            |                                                                                                              | Iulie                     | August                | August                    | August                | August                    |
| 1.         | Organizarea șantierului,<br>montarea schelei și lucrări<br>de demontare                                      | 27.07 –<br>31.07.202<br>6 |                       |                           |                       |                           |
| 2.         | Reparația tavanelor și<br>pereților (grunduire,<br>tencuire, armare, gletuire și<br>vopsire)                 |                           | 01.08 –<br>08.08.2026 |                           |                       |                           |
| 3.         | Executarea pardoselilor,<br>montarea mâinii curente din<br>inox și montarea ferestrelor<br>PVC               |                           |                       | 09.08 –<br>14.08.202<br>6 |                       |                           |
| 4.         | Executarea instalațiilor<br>electrice (șanțuri, cabluri,<br>corpuri de iluminat, prize și<br>întrerupătoare) |                           |                       |                           | 15.08 –<br>18.08.2026 |                           |
| 5.         | Lucrări finale, verificări,<br>curățenia șantierului și<br>recepția lucrărilor                               |                           |                       |                           |                       | 19.08 –<br>20.08.202<br>6 |

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: