




GRAFIC DE EXECUȚIE

Lucrărilor de reparație curentă a străzilor, or. Nisporeni

Denumirea lucrarilor	Mai	Zile calendaristice			Zile calendaristice
		Iunie	Iulie	August	
		14 zile	31 zile	15 zile	
<i>Lucrărilor de reparație curentă a strazilor, or.Nisporeni</i>	Semnarea contractului				60
Total					60

Ofertant _____ (V. Abajeru)