

Formular F.3.3

График выполнения работ

производства работ по ремонту дорожной одежды из щебня по улицам села
Кирсова

	Адрес работ	2022	
		апрель	май
1	ул.Юбилейная	+	
2	ул. Комсомольская	+	
3	ул. Мира	+	
4	ул.Танасогло	+	
5	ул.Танасогло (северная часть)		+
6	ул.28 Июня		+
7	ул. 28 Июня (северная часть)		+
8	ул. Олимпийская		+
9	ул. Гагарина		+
10	пер. Юбилейный		+
11	ул. Садовая (южная часть)		+

Директор

А.О. "Друмурь Кахул"

Г.Загородний