

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a terenului aferent la grădinița de copii din s. Bolohan, rl.
Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie
1.	Amenajarea terenului aferent la grădinița de copii (Etapa 1)		X	X			
2.	Amenajarea terenului aferent la grădinița de copii (Etapa 2)		X	X			

Data: 21.05.2024

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”