

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Reabilitarea străzii Ștefan cel Mare din.s.Chițcanii Vechi,
rl.Telenești,” în s. Chițcanii Vechi, rnul Telenești**

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anii 2025-2026						
		Luna						
		XI	XII	I	II	III	IV	V
0	<i>Organizare de șantier</i>							
1	„Reabilitarea străzii Ștefan cel Mare din.s.Chițcanii Vechi, rl.Telenești,” în s. Chițcanii Vechi, rnul Telenești							

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 25.05.2026.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL