


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

REPARATIA ACOPERISULUI LA CLADIREA GRADINITEI DE COPII S.GLINJENI R-N FALESTI

	Luna 1
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. 2.Lucrari de demontare și montare a acoperisului .	

Termenul de executie a lucrarilor: 25 zile calendaristice

Data completarii:10.07.20

Semnat: ____electronic_____

Director Jordan Vasile

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**