

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația edificiului de învățământ și educație I.P. Gimnaziul –
Geamăna și construcția cazangeriei.

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2024 zile								
		20	20	20	20	20	20	20	20	20
1	Demontari	■	■	■						
2	Finisari pardosea			■	■	■	■			
3	Finisari pereti			■	■	■	■	■		
4	Finisari tavan				■	■	■	■	■	
5	Acoperis			■	■	■	■			
6	Tamplarii			■	■	■				
7	Scara de acces in subsol					■	■	■		
8	Terasamente						■	■	■	■
9	Lucrari de constructie			■	■	■	■	■	■	■
10	Lucrari de montare			■	■	■	■	■	■	■
11	Lucrari deferite	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Transportarea guionului	■	■			■	■			■

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: „Alexidar Grup” SRL