

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație în secția otorinolaringologie din incinta clinicii „Emilian Coțaga””
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lucrări de reparație în secția otorinolaringologie din incinta clinicii „Emilian Coțaga””,- 2 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Demontări (pereți, tavane etc.)								
2	Tencuieli pereți & tavane								
3	Grunduire, chituri								
4	Placări gips-carton								
5	Zugrăveli & vopsitorii								
6	Tâmplărie interioară (uși)								
7	Acoperiș								
8	Fațade & lucrări exterioare								
9	Ventilație Etaj 2								
10	Ventilație Etaj 1 + cerdac								
11	Montaj echipamente								
12	Probe și punere în funcțiune								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

