

## GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie acoperisului la IP Colegiul de Medicina Cahul

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 3 luni		
	anul 2022	anul 2022	anul 2022
luni	1	2	3
santierului de lucru			
Lucrări de reparatie			
Dare in exploatare			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Directorul companiei „Profmontajcons” SRL \_\_\_\_\_ Budurin Stanislav