

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - “Termoizolarea gradinitei de copii cu organizarea unei sali sportive din satul Tetcani, raionul Briceni”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>										
1	Gradinita de copii						---	---	---		
2	Spalatorie							---	---	---	
3	Bloc alimentar							---	---	---	
4	Sala sportiva								---	---	---

Termen de executie maxim de 10 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **07.10.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**