

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de reparație curentă a încăperilor administrative DGECT din str. Columna nr. 106”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024										
		Termenul de executie: in termen de 30 zile de la semnarea contractului si primirii ordinului de executie.										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Octombrie 2024	Noiembrie 2024									
2	Obiect 01 Categorია de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	--										
3	Obiect 02 Categorია de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	--	-----									
4	Obiect 03 Categorია de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	--	-----									
5	Obiect 04 Categorია de lucrări: a) Lucrari sanitare	--	-----									

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor ( dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”