

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie (termoizolarea peretilor),cladirii gradinitei de copii «Soarele» com. Burlaceni, raionul Cahul

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | 2025     |   |   |   |           |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
|---------|--|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|
|         |  | Ianuarie |   |   |   | Februarie |   |   |   | Martie |   |   |   | Aprilie |   |   |   | Mai |   |   |   | Iunie |   |   |   | Iulie |   |   |   | August |   |   |   | Septembrie |   |   |   | Octombrie |   |   |   |
|         |  | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |
| 1       | Organizare de șantier  |          |   |   |   |           |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 2       | Lucrari de reparatie (termoizolarea peretilor),cladirii gradinitei de copii «Soarele» com. Burlaceni, r.-l Cahul |          |   |   |   |           |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**