

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Lucrări de pavare in fata la IMSP CS Rîșcani”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2023	Anul (2023)		
		Luna din momentul semnării contractului				
		09	10	11	12	
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrări de pavare in fata la IMSP CS Rîșcani	45 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA SRL