

**Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx
până la str. Școlinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2022				
		1 Mai 1-17	2 Mai 18-30	3 Iunie 1-15	4 Iunie 16-31	4 Iulie 1-14
1	Organizare de șantier					
1	Reparatia drumurilor					
2	Reparatia trotuarelor					

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**