

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022	
		Luna	
		Octombrie	Noiembrie
1.	Organizare de șantier		
2.	Demolari		
3.	Lucri de terasament		
4	Fundatii / Perete de sprijin		
5	Gard metalic		

Semnat: _____

Nume: Antoci Eduard

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "MANPO IMPEX" S.R.L.