

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Graficul de executarea a lucrarilor

Serviciul Vamal

« Lucrări deReabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești, RMC081701/27.06.2019»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Lucrări de organizare și pregătire	+											
2. Excavarea solului fertil	+	+										
3. Solutii hidrotehnice		+	+	+								
4. Evacuarea apelor la intrarea pa platforma		+	+									
5. Amenajarea teritoriului					+	+						
6. Acoperirea din beton armat			+	+								
7. Lucrari de montare a retelele electrice							+	+				
8. Procesul de livrare a obiectului către client									+			



Ofertant

(Semnătura autorizată)