

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație în cadrul LT Mircea cel Bătrân subordonat DETS Botanica”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023										
		Termenul de executie: pina la 31.12.2023										
		1	2	3	4	5	6	7				
		August 2023	Septembrie 2023	Octombrie 2023	Septembrie 2023	Octombrie 2023	Noiembrie 2023	Decembrie 2023				
1	Organizare de șantier											
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	---	-----									
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
5	Obiect 04 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----				

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”