

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR***„Lucrări de marcaj rutier”***

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	anul 2025 Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 30 de zile de la data primirii ordinului de începere a execuției
	Organizare de șantier/ zile	
1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (1.14.1 cu vopsea rosie)	
2	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (1.14.1 cu vopsea alba)	
3	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla	

Termen de execuție total: **30 de zile de la data primirii ordinului de începere a execuției.**

Notă: în dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. “Dromas-Cons” S.R.L.**