

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenеști (denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		3	4	5		
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Obiect 01. Lucrari de reparație coridor	7 zile				
3.	Obiect 02. Lucrari de reparație la cabinetele 114-209	5 zile	7 zile			
4.	Obiect 03. Lucrari de reparație in incaperile de depozitare 1,2,3		7 zile			
5.	Obiect 04. Lucrari de reparație in laboratorul de examinare urina		7 zile			
6.	Obiect 05. Lucrari de reparație in laboratorul de examinare serologie.		7 zile			
7.	Obiect 06. Lucrari de reparație in blocul sanitar.		2 zile	7 zile		
8.	Obiect 07. Lucrari de reparație in sala de relaxare			7 zile		
9.	Obiect 08. Lucrari de reparație in laboratorul de examinare clinica.			7 zile		
10	Obiect 09. Lucrari de reparație in laboratorul de examinare biochimica.			7 zile		
11	Obiect 10. Lucrari de reparație in spalatorie			2 zile	7 zile	
12	Obiect 11. Lucrari diverse.				7 zile	

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR