

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ

№ 207 от «2» июля 2018 г.

Привид lucrarea: Капитальный ремонт Дома культуры и ремонт сетей электроснабжения
в отношении работы: в преддверии проведения 100-л. с. Советского района

executata la obiectul: Намтинский районный Дом культуры и районный совет д. Намтинский
 выполненной на объекте: Дом культуры с. Ферапонтовка.
 on cadrul contractului nr.: 5 от 15.12.2017г

согласно контракта № _____
 oncheiat ontre: Филиппией с. Герасименко и ООО "Филипп-Бизнес"
 заключенному между: _____

pentru ucrarile de: "Наименований решений Дома Культуры с "Херсонтыска"
в отношении работ: "решений сетей ол.снобасеиз Дома "Культура"

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного: _____

cu valabilitate pînă la: _____

со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 02.10.18 2018, fiind formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Члены комиссии:

Медов В. - председатель
Сухор В - секретарь
Александров - член комиссии

2. Au mai participatt la receptie:
Принимали участие в приемке:

3. Constatarile comisiei de receptie: Документация в комплекте.
Приемочная комиссия установила:

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sunt incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1: ☒

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrările, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:
Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptivă, on urma constatarilor facute, propune: Приемная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию.

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: *Работы выполнены в полном объёме с учётом требований и норм СНиП*

6. Comisiei de receptivă recomandă următoarele:
Приемочная комиссия рекомендует следующее: Принять объект в эксплуатацию
и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня
подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astăzi «02» «iunie» 2018 г. on 5 exemplare

Сегодня _____ в экземплярах

Presedinte:

Председатель:

Membri:

Члены:

Medova. G.
Sof. G.
Alexandru. O.



(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Стронтельстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«02» 20 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)



ПРИНЯЛ:



«02» 07 2018 г.

«02» 07 2018 г.

(semnatura /подпись)

МП

(semnatura /подпись)

МП

