

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția unui sector al drumului de ocolire G99-str. Podul de flori, cu conectarea către străzile Al. Vatlin și Grănicerilor, or Leova.

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024				
		Luna 08	Luna 09	Luna 10	Luna 11	Luna 12
1	Organizare de șantier					
	Construcția unui sector al drumului de ocolire G99-str. Podul de flori, cu conectarea către străzile Al. Vatlin și Grănicerilor, or Leova.					

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pînă la 31.12.2024.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL