

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație a gardului la Liceul teoretic A.Mateevici din or.Șoldănești**

Nr. d/ o	Denumirea lucrărilor	Anul 2023					
							zile
		15	15	15	15	15	15
1	Lucrari de demolare						
2	Lucrari de constructie a gardului forjat						
3	Lucrari de constructie a gardului de plasa (eurogard)						
4	Transportarea gunoiului						

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**