

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor de irigare la secția consultativă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	14.05.2024			
2.	Lucrari de terasament	-	15.05.2024	-	-
3.	Lucrari de montare	-	-	15.06.2024	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 25.04.2024

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**