

No	Denumirea lucrarilor pe etapa	Un.d e masu r.	Cant.	Luc rari de pre g.	Zile																Executantul																		
					0 5	0 5	1 0	1 0	2 0	2 0	3 0	3 0	4 0	4 0	5 0	5 0	6 0	6 0	7 0	7 0		8 0	8 0																
1.	Acordarea contractului de efectuare a supravegherii tehnice pina la inceperea lucrarilor	Ob	1	x	x																																		Beneficiarul
2.	Pichetarea traseului	Ob	1	x	x																																	Beneficiar /Antreprenor	
3.	Aprovizionarea cu gaze natural a caselor de locuit din s.Rascaietii r-nul Stefan Voda PRG №3	lei	263 983			x	x	x	x	x	x																											Antreprenor	
4.	Aprovizionarea cu gaze natural a caselor de locuit din s.Rascaietii r-nul Stefan Voda PRG №4	lei	180 422								x	x	x	x	x	x																						Antreprenor	
5.	Aprovizionarea cu gaze natural a caselor de locuit din s.Rascaietii r-nul Stefan Voda PRG №6	lei	394 417									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	Antreprenor	
6	Darea in exploatare a obiectului	Ob	3																																		Antreprenor		

Efectuarea volumului de lucru va fi de 3 luni de la inceputul semnarii contractului

Director SRL"luandgaz"

Ceapchii Andrei