

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
OBIECTUL:,, Reamenajarea stadionului "Spicul" din or. Falesti

(denumirea obiectivului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Termenul de executie a lucrarilor/luni calendaristice pentru anii de alocare a mijloacelor financiare											
		Anul 2020						Anul 2021					
		10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1	Organizare de santier												
2	Retele de drenaj												
3	Capitolul 1												
	Capitolul 2												
	Capitolul 3												
4	Capitolul 4												
	Capitolul 5												
	Capitolul 6												
5	Capitolul 7												
	Capitolul 8												
	Capitolul 9												

Lucrarile de reamenajare a stadionului "Spicul" din or. Falesti vor fi executate conform procesului de executie a lucrarilor si a proiectului tehnic (caiet de sarcini) in termen de 90 zile.

Semnata:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei: SRL „Energia”

