

Investitor: Primăria satului Maximovca

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 6 din „23” decembrie 2021

Privind lucrările de **Construcția unei porțiuni de drum în satul Maximovca** executate în cadrul contractului nr. 30 din „23” noiembrie 2021, încheiat între **Primăria satului Maximovca** și **SRL „VIG HOUSE”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din „ _____ ” _____ 202 .

1. Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Ala Bruma, primar s. Maximovca.

Membrii comisiei:

1. Natalia Sprinsean, contabil-șef;
2. Lucia Luceac, specialist;
3. Pavel Sîrbu, consilier;
4. Dimitrii Jelic, locuitor al satului;
5. Mihail Anatii, locuitor al satului.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”;
- Cepoi Sergiu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru recepția finală.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotate, a fost semnat (încheiat) astăzi „ _____ ” decembrie 2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Ala Bruma



Membrii comisiei:

Natalia Sprinsean




Lucia Luceac



Pavel Sîrbu



Dimitrii Jelic



Mihail Anatii



Participanți la recepție:

• *Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”*



• *Cepoi Sergiu, diriginte de șantier*



8. Lucrarea Construcția unei porțiuni de drum în satul Maximovca este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

Ivan Gradinari
Director SRL „VIG HOUSE”

Ala Bruma
Primar s. Maximovca

„ _____ ” decembrie 2021

_____ decembrie 2021

L.Ș. 
(semnătura)




(semnătura)

