

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație capitală și resistemizarea încăperilor la nivelurile 5 si 6 (in sediul cladirii BNS, situat in mun. Chisiniu, str. Grenoble, 106)”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026										
		1. Termenul de executie: timp de 90 (nouazeci) de zile calendaristice din data semnarii si inregistrarii contractului (pina la data de 31 decembrie 2026), cu executarea lucrarilor la adresa Beneficiarului: mun. Chisinau, str. Grenoble, 106										
		1	2	3	4							
1	Organizare de șantier	Septembrie 2026	Octombrie 2026	Noiembrie 2026	Decembrie 2026							
2	Obiect 01 Categorია de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----									
3	Obiect 02 Categorია de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----							
4	Obiect 03 Categorია de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----							

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”