

Grafic executarii lucrarilor

Constructia anexelor si modernizarea fatadelor sediului Primariei din mun. Chisinau, sat. Colonita, str. Stefan cel Mare si Sfint nr. 3, pe teren cu nr. cad. 0149109037. Etapa I

	DEVIZ LOCAL 2-1-1 Solutii constrctive. Etapa I (33/2025-C)	Anul 2026																			
		August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Lucrari de demolare																				
2	Demontarea elementelor de acoperis																				
3	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie																				
4	Demolarea betoanelor vechi																				
5	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate																				
6	Armaturi din otel beton																				
7	Cofraje mixte din panouri refolosibile																				
8	Beton turnat, preparat cu centrala sau beton marfa																				
9	Acoperis elementelor din grinzi, capriorilor																				
	DEVIZ LOCAL 2-1-2 Solutii arhitecturale (33/2025-SA)	August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
10	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla																				
11	Strat suplimentar polimeric montat sub stratul																				
12	Invelitori din tabla prefaltuita click grosime 0,53 mm																				
13	Pereti din tabla zincata protejata anticoroziv 0,5 mm																				
14	Sisteme de jgheaburi, burlane																				
15	Termoizolarea pardoselii cu placa de polistiren																				
16	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar																				
17	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe																				
18	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3,																				
19	Strat hidroizolant executat din Geotextil																				
20	Invelitori la acoperisuri cu membrane de tip TPO																				

F.P.C. "Exfactor-Grup" S.R.L.

Ofertant

L.S.

semnatura