

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor din or.Ștefan Vodă
Lot II Reparația (asfaltarea) unui sector de acces din cartierul locativ de pe str. Bugeac din or. Ștefan Vodă

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023			
		Aprilie			
		I	II	III	IV
		Lucrări de reparație a drumurilor din or.Ștefan Vodă Lot II Reparația (asfaltarea) unui sector de acces din cartierul locativ de pe str. Bugeac din or. Ștefan Vodă			
	Organizare de șantier				
1	Lucrări de pregătire a terenului				
2	Frezarea îmbrăcăminții rutiere existente				
3	Lucrări de terasamente				
4	Ridicarea fântânilor la cota de proiect				
5	Montarea bordurelor				
6	Amenajarea sistemului rutier				

Termen de executare: 30 (treizeci) zile.

Nota: în dependență de condiții meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.