

OFERTANT**"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reabilitare a str.Gavril Musicescu din or.Călărași

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020					
		Luna 1			Luna 2		
		Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30
1	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie						
2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat						
3	Curatarea manuala cu incarcarea in auto material frezat, transportarea, descarcarea						
4	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual						
5	Amorsarea suprafetelor straturilor						
6	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte						
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte						

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor