

Grafic de executie																			
"Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului medical "B" "Secția Terapie și Secția Pediatrie" a IMSP Spitalul Raional Strășeni"																			
		IULIE		AUGUST				SEPTEMBRIE				OCTOMBRIE				NOIEMBRIE			
NR.	Denumirea lucrării	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor																		
2	Organizarea de santier, constructia ingradirilor																		
3	Achizitia materialelor de construcție și utilajului necesar																		
4	Lucrări de construcții generale																		
5	Lucrări de montare a sitemului de încălzire, ventilare și condiționare																		
6	Montarea rețelelor interioare de apeduct și canalizare																		
7	Rețele de electricitate interioare																		
8	Motarea rețelelor de telecomunicații și semnalizare																		
9	Montarea sistemului de automatizare, semnalizare, incendiu și pază																		
10	Evacuarea șantierului, amenajarea curții interioare și teritoriului																		
11	Încercări și verificări																		

Durata "Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului medical "B" "Secția Terapie și Secția Pediatrie" a IMSP Spitalul Raional Strășeni" - de la semnarea contractului de antrepriză până 30.11.2023

Semnat:
Nume: Mereacre Andrei
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL AM Sisteme