

OFERTA

denumirea

"Planta" SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
"Direcția generală locativ-comunală și amenajare "

№	Denumire lucrari	august		Perioada-saptamini									
		I	II										
	Capitol din deviz												
1	Pregatire lucrari	x	x										
2	I. Lucrari de proiectare.	x	x	x	x								

Termen integral de executie de 30 zile

Termenul oferat spre executie este de – 30zile calendaristice . Efectiv termen de executie – 1 luni.

Ofertant

 semnătura autorizată
 08.07.2018
