

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____ Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 140 drum de acces spre s.Horodiște _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021
		30 zile după înregistrarea contractului
		1-30
1.	Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 140 drum de acces spre s.Horodiște	X

Semnat: _____ 05 mai 2021

Nume: **Railean Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator S.R.L. Magistrala-Nord**

Denumirea firmei **S.R.L. Magistrala-Nord**