

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR_ Academia Stefan cel Mare a MAI (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<u>lucrări de reparație a</u> <u>acoperișului blocului</u> <u>administrativ (lit.A) din</u> <u>str. Gh. Asachi 21</u> -	60 zile lucratoare din momentul semnarii contractului

Semnat: __

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**